
○被災規模  延長=約４０ｍ、幅＝約５ｍ、高さ＝約２ｍ

○施工業者 （株）竹田組
 担当：原 （TEL：０８５１２−２−０５３０）

○問合せ先 隠岐支庁県土整備局 土木工務第２課
 工事担当：原・角田 （TEL：０８５１２−２−９７４0）

実施工程

1 10 20 30 1 10 20 30

 県道西郷都万郡線（西田地区）につきまして、８月１２日の豪雨に
より道路崩壊が発生したため、現在全面通行止めを行っており、皆様
には多大なるご不便をおかけしております。
 現在、道路復旧に向けて工事を進めており、８月末頃には歩道の通
行を可能とし、９月上旬には片側交互通行へ移行する予定です。早期
の通行再開に向けて努めてまいりますので、ご理解ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
 なお、全面通行止めの期間は裏面に記載の迂回路をご利用くださ
い。

作業内容

現地調査
対策工法検討

8月 ９月

復旧工事

県道（西田地区）全面通行止の解除見込について

8/12：全面通行止め ９月上旬：片側交互通行８月末：歩行者通行可

令和７年８月
島根県隠岐支庁県土整備局



 ・県道の全面通行止に伴い、加茂・蛸木・津戸地区において都万支所
  までの臨時バスが運行中です。

迂回路

【参考】

全面通行止

迂回路


